

## Zápis

z jednání výkonného monitorovacího výboru o.p.s. Havlíčkův kraj  
ze dne 5. října 2009

**Přítomni:** dle prezenční listiny

1. Manažerka seznámila výkonný monitorovací výbor s výsledkem jednání správní rady ze dne 30. 7. 2009. Dvěma členům výboru bylo doporučeno odstoupení z členství ve výkonném monitorovacím výboru, vzhledem k jejich členství ve správní radě (Mgr. Havlíček a ing. Němec).  
Po jednání správní rady 31. 7. bylo poštou zasláno Hlášení o změnách a žádost o změnu v ročním rozpočtu. Podpis dodatku k Dohodě byl 30. 9. 2009.
2. Výzva č. 4 – vyhlášena 10. srpna 2009 na na **fiche č. 4:** Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj a **fiche č. 7:** Neproduktivní investice v lesích. Do výzvy se přihlásily dva projekty. Zbývající alokace finančních prostředků pro letošní rok činila 900.000,- Kč.

<i>FICHE číslo</i>	<i>Název žadatele</i>	<i>Název projektu</i>	<i>Výše pož. dotace</i>	<i>Celkové výdaje projektu</i>
4	SK DEKORA Ždírec nad Doubravou	Zavlažovací systém ve sportovním areálu	700.000,-	780.000,-
7	Město Ždírec nad Doubravou	Lesopark Kopanina – obnova cestní sítě	200.000,-	265.370,-
	<b>CELKEM</b>		<b>900.000,-</b>	<b>1.851.879,-</b>

Projekty jsou po hodnocení Výběrovou komisí MAS a před schválením v Programovém výboru MAS. K zaregistrování na RO SZIF budou předány 15. října 2009.

3. Výkonný monitorovací výbor se zaměřil na monitoring projektů z předcházejících výzev. Stav plnění projektů je znázorněn v následující tabulce:

<i>Žadatel</i>	<i>Projekt</i>	<i>Stav</i>				
		<i>Registrace</i>	<i>Podpis dohody</i>	<i>Žádost o proplacení</i>	<i>Kontrola ze SZIF</i>	<i>Proplaceno</i>
Zemědělská a.s. Krucemburk akciová společnost	Technologie skladu obilovin	22. 10. 2008	ANO	ANO	ANO 11. 8. 09	-
APOLY Trade s.r.o. Přibyslav	Zvýšení kvality technického vybavení	22. 10. 2008	ANO	Žádost o prodloužení termínu dokončení	-	-

<i>Žadatel</i>	<i>Projekt</i>	<i>Stav</i>				
		<i>Registrace</i>	<i>Podpis dohody</i>	<i>Žádost o proplacení</i>	<i>Kontrola ze SZIF</i>	<i>Proplaceno</i>
Město Příbryslav	Kulturní dům Příbryslav – rekonstrukce elektroinstalace a elektroakustiky	22. 10. 2008	ANO	Před podáním žádosti o proplacení	-	-
Obec Velká Losenice	Rekonstrukce obecního úřadu ve Velké Losenici – výměna střešní konstrukce a statické zajištění	22. 10. 2008	ANO	Žádost o prodloužení termínu dokončení	-	-
Římskokatolická farnost Pohled	Rekonstrukce kostela sv. Kateřiny Alexandrijské ve Stříbrných Horách	22. 10. 2008	ANO	ANO	ANO 18. 8. 09	-
Město Ždírec nad Doubravou	Rekonstrukce přístupové cesty k památkově chráněnému areálu kostela sv. Václava v Horním Studenci	22. 10. 2008	ANO	ANO	-	-
Městys Havlíčkova Borová	Požární zbrojnice – prostor pro klubovou činnost	25. 2. 2009	Před podpisem	-	-	-
Obec Stříbrné Hory	Rekonstrukce víceúčelového kulturního domu	25. 2. 2009	Před podpisem	-	-	-
Město Ždírec nad Doubravou	Přístavba multifunkčního sálu se zázemím k MÚ Ždírec nad Doubravou	25. 2. 2009	Před podpisem	-	-	-
Město Příbryslav	Příbryslav – úprava cestní sítě v okolí kostela Narození sv. Jana Křtitele	25. 2. 2009	Před podpisem	-	-	-
Zemědělská a.s. Krucemburk akciová společnost	Krucemburk – porodna krav	16. 6. 2009	Před podpisem	-	-	-

<i>Žadatel</i>	<i>Projekt</i>	<i>Stav</i>				
		<i>Registrace</i>	<i>Podpis dohody</i>	<i>Žádost o proplacení</i>	<i>Kontrola ze SZIF</i>	<i>Proplaceno</i>
Ing. Miroslav Marek, Hudeč 13, 582 64 Podmoklany	Nové technické vybavení provozovny	16. 6. 2009	Před podpisem	-	-	-
TJ Sokol Krucemburk	Sokolovna Krucemburk – statické zajištění stropu	16. 6. 2009	Před podpisem	-	-	-
Římskokatolická farnost Sopoty	Stavební úpravy kůru v kostele Navštívení P. Marie v Sopotech - Sobíňově	16. 6. 2009	Před podpisem	-	-	-

4. Další jednání monitorovacího výboru se uskuteční v prosinci 2009 – datum jednání bude upřesněno e-mailem.

Zapsal: J. Hájková